



**COMUNE di BUTI**  
(Prov. Pisa)

**P.E.G.**  
**PIANO DELLA PERFORMANCE**  
**2020**

**SETTORE 3****TECNICO - MANUNTENTIVO****RESPONSABILE: Arch. Meini Katuscia**

<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Profilo Prof.le</b>	<b>Categoria</b>
1	MEINI KATUSCIA	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	D
2	DI LORETO GIUSEPPINA	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	D
3	MATTEUCCI GIACOMO	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	D
4	TERRENI SAMANTA	ISTRUTTORE AMM.VO	C
5	MARCONCINI SABRINA	ISTRUTTORE AMM.VO	C
6	FRASSI ROBERTO	ESECUTORE	B
7	LORENZI SILVIO	ESECUTORE	B
8	PICONE FRANCESCO	ESECUTORE	B

**SERVIZIO Lavori pubblici PROGRAMMA RPP : 4401**

**OBIETTIVO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI CASCINE DI BUTI – VIA EUROPA E VIA SARZANESE VALDERA**

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO  BASSA (5 PT.)  MEDIA (10 PT.)  SIGNIFICATIVA (15 PT.)  ELEVATA (20 PT.)

		PIANO DELLE ATTIVITÀ													
		<b>P = ANDAMENTO PREVISTO</b> <b>E = ANDAMENTO VERIFICATO</b>													
		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2020
1	Redazione progetto esecutivo suddiviso in due lotti funzionali, acquisizione di tutti i parere necessari alla realizzazione; predisposizione atti per approvazione progetto definitivo/esecutivo. Indagine di mercato per la scelta della ditta esecutrice; affidamento dell'incarico previa procedura telematica regionale – START - stipula contratto di appalto	P E				X	X	X							
2	Consegna dei lavori	P E						X	X						
3	Conclusione lavori con collaudo e verifica degli stessi da parte del Responsabile del Procedimento con redazione certificato di regolare esecuzione	P E								X	X	X			
INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO															
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note									
1	Quant.	rispetto tempi	L'effettiva realizzazione della programmazione	Conclusione lavori	100%	I lavori in Via Europa devono essere conclusi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico									

**SERVIZIO Lavori pubblici PROGRAMMA RPP : 4401**

**OBIETTIVO:** COMPLESSO CASTEL TONINI – RESTAURO DELLA TORRE NEOGOTICA E DEGLI SPAZI DI CONNESSIONE CON IL BORGO – 1° LOTTO FUNZIONALE

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO  BASSA (5 PT.)  MEDIA (10 PT.)  SIGNIFICATIVA (15 PT.)  ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2020
1	Verifiche e misurazioni in loco e valutazione degli interventi da attuare in questa prima fase al fine di poter procedere all'approvazione del progetto esecutivo,	P				X	X								
		E													
2	Redazione bando per l'affidamento dei lavori. Approvazione della procedura di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D, Lgs 50/2016.	P						X	X						
		E													
3	Aggiudicazione definitiva, consegna del cantiere e inizio lavori	P										X	X		
		E													

**INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO**

	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note
	Quant.	Rispetto tempi	L'effettiva realizzazione della programmazione	Inizio dei lavori	100%	

**SERVIZIO Lavori pubblici PROGRAMMA RPP : 4401**

**OBIETTIVO:** LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN VIA CASTEL DI NOCCO

- COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO  BASSA (5 PT.)  MEDIA (10 PT.)  SIGNIFICATIVA (15 PT.)  ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2020
1	Redazione bando per l'affidamento dei lavori. Approvazione della procedura di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D, Lgs 50/2016. Pubblicazione dell'avvio per la manifestazione d'interesse volto ad individuare gli operatori economici da invitare e presentare offerta nella procedura di gara	P			X	X	X								
		E													
2	Espletamento procedure di gara sulla piattaforma elettronica regionale –START- verbale di gara con proposta di aggiudicazione provvisoria e successiva redazione atti per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto	P					X	X							
		E													
3	Consegna del cantiere, inizio lavori e conclusione lavori	P							X	X	X	X	X	X	
		E													
INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO															
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note									
	Quant.	Rispetto tempi	L'effettiva realizzazione della programmazione	Conclusione lavori	100%										

**SERVIZIO lavori pubblici PROGRAMMA RPP : 4401**
**OBIETTIVO:** INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI E RELATIVE AREE DI PERTINENZA (manutentori esterni)

 COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO  BASSA (5 PT.)  MEDIA (10 PT.)  SIGNIFICATIVA (15 PT.)  ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2020
1	Acquisto materiali in economia	P					X	X	X						
2	Allestimento cantiere	P							X	X					
3	Manutenzione di tutte le recinzioni dei resedi dei plessi scolastici con interventi di integrazione della recinzione esistente e/o tinteggiatura delle strutture, cancelli in ferro, e sistemazione dei giochi presenti nelle aree	P								X	X				

**INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO**

TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note
Quant.	Costi per realizzazione programma	Realizzazione della programmazione	Verifica di fatto	Risparmio di spesa	

**SERVIZIO lavori pubblici PROGRAMMA RPP : 4401****OBIETTIVO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ARREDI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE, COMPRESO IL PERCORSO VITA ALLESTITO NEL RIACCIO A CASCINE DI BUTI (manutentori esterni)COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO  BASSA (5 PT.)  MEDIA (10 PT.)  SIGNIFICATIVA (15 PT.)  ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2020
1	Organizzazione del lavoro con sopralluogo e verifica dei tempi, modalità d'intervento e attuazione dispositivi di sicurezza e verifica dei materiali da acquistare in economia	P			X	X									
		E													
2	Programmazione, degli interventi da effettuare con smontaggio degli arredi che necessitano di interventi particolari che non possono essere attuati in loco	P					X	X	X	X					
		E													
3	Ripristino delle aree pubbliche oggetto della programmazione	P							x	X	X				
		E													

**INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO**

	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE PROGRAMMATO	NOTE
1	Quant.	Rispetto tempi	L'effettiva realizzazione della programmazione	Verifica interventi effettuati	Risparmio di spesa	

**SERVIZIO PATRIMONIO    PROGRAMMA RPP : 4401**

**OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL CIMITERO COMUNALE DI BUTI**

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO    BASSA (5 PT.)    MEDIA (10 PT.)    SIGNIFICATIVA (15 PT.)    ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2020
1	Sopralluoghi e monitoraggio di tutte le sepolture con individuazione dei relativi tempi di concessione dei manufatti cimiteriali	P E	X			X		X		X					
2	Redazione di atti propedeutici alle operazioni di estumulazione/esumazione, previa campagna di informazione e ricerca dei relativi parenti viventi	P E				X	X	X	X	X					
3	Stipula di nuove concessioni per manufatti cimiteriali	P E E				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	note
1	Quant.	Disponibilità di loculi/fosse/ossari e nuove concessioni manufatti cimiteriali	Attuazione programma	Verifica in loco	100%	



**SERVIZIO Lavori pubblici PROGRAMMA RPP : 4401**

**OBIETTIVO:** REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT A CASCINE DI BUTI IN VIA EROI DELLO SPAZIO

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO  BASSA (5 PT.)  MEDIA (10 PT.)  SIGNIFICATIVA (15 PT.)  ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog/Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2020
1	Redazione bando per l'affidamento dei lavori. Approvazione della procedura di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D, Lgs 50/2016.	P E			X	X									
2	Espletamento procedure di gara sulla piattaforma elettronica regionale –START- verbale di gara con proposta di aggiudicazione provvisoria e successiva redazione atti per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto	P E				X	X								
3	Contratto, consegna dell'area e inizio lavori	P E									X	X			

**INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO**

TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note
Quant.	Rispetto tempi	L'effettiva realizzazione della programmazione	Verifica documentale	100%	

**SERVIZIO Lavori pubblici PROGRAMMA RPP : 4401**

**OBIETTIVO:** ADOZIONE COMUNALE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO  BASSA (5 PT.)  MEDIA (10 PT.)  SIGNIFICATIVA (15 PT.)  ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2020
1	Incontri programmati e cadenzati con l'Università e tutti i gruppi di professionisti coinvolti nella redazione degli elaborati necessari alla stesura del Piano Strutturale Intercomunale. Riunioni con tutti i tecnici dei comuni interessati dal PSI al fine di addivenire a strategie comuni di programmazione urbanistica	P E	X X	X X	X X										
2	Verifica e correzione continua, nonché aggiornamento delle carte in funzione alle nuove normative di settore e predisposizione elaborati per deposito al genio Civile	P E				X X	X X								
3	Verifica e integrazione del documento della disciplina di Piano, e documento di VAS, redazione delle controdeduzioni alle osservazioni della conferenza di copianificazione al fine di predisporre tutta la documentazione per l'adozione	P E							X X	X X	X X	X X	X X		

**INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO**

TIPO INDIC. (qualitat., quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note
Quant.	Rispetto tempi	Verifica dell'adozione	Elaborati per Adozione PSI	100%	

**SERVIZIO lavori pubblici PROGRAMMA RPP : 4401****OBIETTIVO:** TRASLOCO/SGOMBERO E SUCCESSIVO ALLESTIMENTO DI PARTE DELL'ARCHIVIO DEL SETTORE TECNICO (manutentori esterni)COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO  BASSA (5 PT.)  MEDIA (10 PT.)  SIGNIFICATIVA (15 PT.)  ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2020
1	Organizzazione del lavoro con sopralluogo e verifica dei tempi, modalità d'intervento e attuazione dispositivi di sicurezza; acquisto in economia della struttura da installare	P E	X X												
2	Pulizia del vano per il nuovo archivio, compreso lo smontaggio dei mobili vetusti ed il loro allontanamento alla pubblica discarica	P E			X X										
3	Montaggio della struttura metallica e successiva catalogazione dei faldoni da spostare e allestimento nuovo archivio.	P E				X X									

**INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO**

	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE PROGRAMMATO	NOTE
1	Quant.	Rispetto tempi	L'effettiva realizzazione della programmazione	Verifica interventi effettuati	Risparmio di spesa	